

都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業（調布市西町 290 番 7 及び 8、府中市朝日町三丁目 17 番 3 および 6）に係る給水管敷設工事入札手順

1) 工事内容

都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業（調布市西町 290 番 7 及び 8、府中市朝日町三丁目 17 番 3 および 6）に係る給水管敷設工事

2) 日程

・8月20日 三鷹市との協議

- ①日程、②入札案内、③入札参加希望票、④会社概要等質問票、⑤予定価格
- ⑥最低制限価格、⑦新聞公告、⑧入札通知書→確認

・8月31日 東京緑新会第3回理事会→上記①～⑧確認・承認

・9月2日 建通新聞公告掲載→参加希望企業に順次①「入札案内」②「入札参加希望票」③「会社概要等質問票」をメールにて送付

・9月13日 事前提出資料提出期日→①「入札参加希望票」、②「会社概要等質問票」、③「令和5・6年度競争入札参加資格審査結果通知書コピー」、④会社パンフレット等会社概要がわかるもの、⑤令和4年度及び5年度決算書（会社全体決算書の財務3表）

・9月17日 三鷹市との協議

①入札参加業者の資格確認

・9月18日 入札参加業者へ関係資料送付①必要図面、②入札通知票、③入札書

※業者からの質問票は任意書式とする。

・9月25日 質問票提出期日

・9月30日 回答日（入札参加希望全業者に周知）

・10月16日 入札

・10月25日 契約書（案）、見積書（落札金額に準じた見積書）提出期日→29日修正期日

・10月30日 三鷹市の確認

①契約書（案）、②見積書（落札金額に準じた見積書）の確認

・10月31日 調布市社会福祉事業団理事会→契約締結承認

・11月2日 東京緑新会第4回理事会→契約締結承認

・11月5日 契約締結→申請・着工

・R8 1月末竣工

契約後実施設計、工事申請手続き→1ヵ月以上必要

都有地定期借地権契約締結後着工

工期は概ね2ヵ月

建通新聞の公告は10営業日前までに投稿。